

خلاصه مالی فصول تغییر مقادیر پیمان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

DAT-FIO-00

شماره کاربرگ:

تولید دال پیش ساخته بتنی جهت بهسازی محور (خورجاه، لمزان، انجیره)

عنوان قرارداد:

هرمزگان

کارفرما:

ویرایش: ۰۳

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

تاریخ قرارداد:

مشاور:

۶۴/۳۱۵۹۱

شماره قرارداد:

شرکت نوین انرژی جناح

پیمانکار:

فهرست بها: راهداری

شماره فصل	شرح	m	n	p	q.n-m	R=(p.n)-m	%R/m
۹	کارهای فولادی با میلگرد	۷,۹۸۳,۲۸۳,۰۶۹	۸,۹۰۲,۹۹۷,۷۴۲	۰	۹۱۹۷۱۴۶۷۳	۹۱۹۷۱۴۶۷۳	۷۳٪
۱۲	احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۵۶,۰۵۴,۲۷۸	۶۷۷,۸۸۷,۸۶۵	۰	۵۲۱۸۳۳۵۸۷	۵۲۱۸۳۳۵۸۷	۲۳۴٪
۱۳	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته	۳,۷۵۷,۸۵۲,۳۵۶	۵,۴۴۱,۴۹۱,۶۳۷	۰	۱۶۸۳۶۳۹۲۸۱	۱۶۸۳۶۳۹۲۸۱	۴۵٪
۲۰	حمل و نقل	۳۱۴,۱۳۷,۴۱۹	۳۴۷,۴۳۱,۰۳۶	۰	۳۳۲۹۳۶۱۷	۳۳۲۹۳۶۱۷	۱۱٪
جمع فصول							
	تجهیز کارگاه	۳۹۸,۹۷۰,۸۹۶	۳۸۴,۲۴۴,۵۸۹	۰	۳۱۵۸۴۵۶۴۱۹	۳۱۵۸۴۵۶۴۱۹	۲۴٪
	جمع فصول با احتساب ضرایب هر فصل با احتساب ضریب پیمان	۱۲,۶۱۰,۲۹۸,۰۲۷	۱۵,۷۵۴,۰۲۸,۱۳۹	۰	۳۱۴۳۷۳۰۱۱۲	۳۱۴۳۷۳۰۱۱۲	۲۵٪

در ستون با عنوان "مابه التفاوت" اعداد مثبت نشان دهنده افزایش و اعداد منفی نشان دهنده کاهش نسبت به پیمان می باشد.

۱.۰۹	ضریب منطقه ای
۱.۳	ضریب سربالاسری
	ضریب پیمان

برآورد اولیه منضم به پیمان

۶,۹۶۷,۰۱۵,۴۸۴

مبلغ پیمان

۱۲,۶۱۰,۲۹۸,۰۲۶

نماینده کارفرما

نماینده مشاور

نماینده پیمانکار



جدول تغییر مقادیر پیمان

تولید دال پیش ساخته بتنی جهت بهسازی
محور (خورچاه، لمزان، انجیره)

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان
مشاور: *
پیمانکار: شرکت نوین انرژی جناح

عنوان قرارداد:
تاریخ قرارداد:
شماره قرارداد:

۱۳۹۹/۰۷/۲۴
۶۴/۳۱۵۹۱

شماره کاربرگ: DAT-FO-05

ویرایش: ۰۳

فهرست بها: راهداری

فصل: دوازدهم احداث و مرمت ابنیه بتنی

مبلغ به ریال					مقادیر					m	واحد	شرح عملیات	شماره ردیف فهرست بها
(B.C)-A	B-A	C=cxm	B=bxm	A=axm	(b.c)-a	b-a	c	b	a				
ماهه التفاوت (پیش بینی و اجرا با پیمان)	ماهه التفاوت (اجرا و پیمان)	پیش بینی	اجرا شده	پیمان	ماهه التفاوت (پیش بینی و اجرا با پیمان)	ماهه التفاوت (اجرا و پیمان)	پیش بینی	اجرا شده	پیمان	بهای واحد (ریال)			
۲۷۱,۵۳۳,۶۲۰	۲۷۱,۵۳۳,۶۲۰	۰	۳۲۵,۱۳۰,۱۶۰	۵۳,۵۹۶,۵۴۰	۱۰۶,۹۰۳	۱۰۶,۹۰۳		۱۲۸۰۰۴	۲۱۱۰۱	۲,۵۴۰,۰۰۰	کیلوگرم	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود	۱۲۰۷۰۳
-۲۱,۲۴۹,۶۴۰	-۲۱,۲۴۹,۶۴۰	۰	۰	۲۱,۲۴۹,۶۴۰	-۸,۳۶۶	-۸,۳۶۶		۰	۸۳۶۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	کیلوگرم	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود	۱۲۰۷۰۳
۲۵۰,۲۸۳,۹۸۰	۲۵۰,۲۸۳,۹۸۰	۰	۳۲۵,۱۳۰,۱۶۰	۷۴,۸۴۶,۱۸۰	جمع صفحه								
					جمع فصل								
۵۲۱,۸۳۵,۵۴۱	۵۲۱,۸۳۵,۵۴۱	۰	۶۷۷,۸۸۷,۸۶۵	۱۵۶,۰۵۴,۲۸۷	جمع فصل با اعمال ضرایب								

در ستون با عنوان "ماهه التفاوت" اعداد مثبت نشان دهنده افزایش و اعداد منفی نشان دهنده کاهش نسبت به پیمان می باشند.

۱.۰۹	ضریب منطقه ای
۱.۳۰	ضریب بالاسری
۱.۴۷۱۳	ضریب جزء

جدول تغییر مفادیر پیمان
تولید دال پیش ساخته بتنی جهت بهسازی
محور (خورچاه، لمزان، انجیره)

شماره کارپروژه: DAT-FO-05
ویرایش: ۰۳

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان
مشاور: .
پیمانکار: شرکت نوین انرژی جناح
عنوان قرارداد: شماره قرارداد: ۶۲/۳۱۵۹۱
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

فهرست بها: راهداری

فصل: نهم کارهای فولادی با میلگرد

شماره ردیف فهرست بها	شرح عملیات	واحد	m	مقادیر					مبلغ به ریال				
				a	b	c	b-a	(b,c)-a	A-axm	B-bxm	C-cxm	B-A	(B,C)-A
۹-۳-۴	تهیه برینن ختم کردن و کار گنشت میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۹۳۶۰۰۰۰	۱۱۵۸۰۰۸	۵۰۵۸۰۱		۳۹۰۰	۳۹۰۰	۱۰۷۰۳۳۸۰۲۰۸	۲۴۸۰۳۸۰۰۶۰	۰	۳۶۱۰۱۴۱۸۵۲	۳۶۱۰۱۴۱۸۵۲
۹-۳-۴	تهیه برینن ختم کردن و کار گنشت میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۹۳۶۰۰۰۰	۳۹۷۸۰۳۲	۰		۳۹۷۸	۳۹۷۸	۳۶۸۰۳۹۲۰۴۳۲	۰	۰	-۳۶۸۰۳۹۲۰۴۳۲	-۳۶۸۰۳۹۲۰۴۳۲
۹-۳-۵	تهیه برینن ختم کردن و کار گنشت میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۷۵۰۷۰۰۰۰	۱۷۰۲۵۰۷۶	۹۶۹۹۰۹		۷۰۳۲۶	۷۰۳۲۶	۱۰۲۸۹۶۰۷۰۰۳۲	۷۲۴۰۲۸۲۰۴۲۰	۰	-۵۵۵۰۳۲۴۰۶۰۲	-۵۵۵۰۳۲۴۰۶۰۲
۹-۳-۵	تهیه برینن ختم کردن و کار گنشت میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۷۵۰۷۰۰۰۰	۱۹۸۹۰۵۱	۰		۱۹۹۰	۱۹۹۰	۱۵۰۶۰۵۰۹۰۷	۰	۰	-۱۵۰۶۰۵۰۹۰۷	-۱۵۰۶۰۵۰۹۰۷
۹-۳-۶	تهیه برینن ختم کردن و کار گنشت میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۷۲۰۳۰۰۰۰	۶۹۹۱۰۷۲	۲۴۸۶۲۰۰۲		۱۷۸۷۰	۱۷۸۷۰	۵۰۵۵۰۱۰۳۵۶	۱۰۷۹۷۰۵۲۴۰۰۴۶	۰	۱۰۳۹۲۰۰۲۲۶۹۰	۱۰۳۹۲۰۰۲۲۶۹۰
۹-۳-۶	تهیه برینن ختم کردن و کار گنشت میلگرد آجدار از نوع A۳ به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۷۲۰۳۰۰۰۰	۳۷۱۹	۰		۳۷۱۹	۳۷۱۹	۲۴۸۸۸۳۰۷۰۰	۰	۰	-۲۴۸۸۸۳۰۷۰۰	-۲۴۸۸۸۳۰۷۰۰
	جمع صفحه								۲۰۶۹۰۲۲۸۰۶۳۵	۲۰۰۰۰۱۸۶۰۵۳۶	۰	۲۰۹۰۹۵۷۰۹۰۱	۲۰۹۰۹۵۷۰۹۰۱
	جمع فصل												
	جمع فصل با اعمال ضرایب								۷۰۹۸۳۰۲۸۳۰۰۶۹	۸۰۹۰۲۰۹۹۷۰۷۴۲	۰	۹۱۹۰۷۹۴۰۳۰۶	۹۱۹۰۷۹۴۰۳۰۶

در ستون یا عنوان "مابه التفاوت" اعداد مثبت نشان دهنده افزایش و اعداد منفی نشان دهنده کاهش نسبت به پیمان می باشند.

۱-۹	ضریب منطقه ای
۱-۳۰	ضریب کلاسری
۲۰-۹۴۲	ضریب جزء

عبد الوجید محمدی مرزده



تولید دال پیش ساخته بتنی جهت بهسازی محور (خورچاه، لمزان

اتجیره)

شماره کاربری: DAT-FO-05

ویرایش: ۰۳

عنوان قرارداد:

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

۶۴/۳۱۵۹۱

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

شرکت نوین انرژی جناح

فصل: سیزدهم تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته

فهرست بها: راهداری

شماره ردیف فهرست بها	شرح عملیات	واحد	m	مقادیر					مبلغ به ریال			
				a	b	c	b-a	(b+c)-a	A=axm	B-bxm	C=cxm	(B+C)-A
			بهای واحد (ریال)	پیمان	اجرا شده	پیش بینی	مايه التفاوت (اجرا و پیمان)	مايه التفاوت (پیش بینی و اجرا با پیمان)	پیمان	اجرا شده	پیش بینی	مايه التفاوت (اجرا و پیمان)
۱۳۰,۳۰۲	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعب برای دال روی کانال ها، درپوش چاه ها و قنات هاو موارد مشابه	متر مکعب	۶,۲۵۷,۰۰۰	۸۳۶۶	۴۲۷		۳۴۳,۰۰۲	۳۴۳,۰۰۲	۵۲۳,۴۶۰,۶۲۰	۲,۶۶۹,۷۳۶,۷۶۰	۰	۲,۱۴۶,۲۷۶,۱۴۰
۱۳۰,۳۰۳	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعب برای دال روی کانال ها، درپوش چاه ها و قنات هاو موارد مشابه	متر مکعب	۶,۲۵۷,۰۰۱	۲۱۱,۰۰۱			(۲۱۱,۰۰۱)	-۲۱۱,۰۰۱	۱,۳۳۰,۳۸۹,۵۷۵		۰	-۱,۳۳۰,۳۸۹,۵۷۵
	جمع صفحه								۱,۸۴۳,۷۵۰,۱۹۵	۲,۶۶۹,۷۳۶,۷۶۰	۰	۸۲۵,۹۸۶,۵۶۵
	جمع فصل											
	جمع فصل با اعمال ضرایب								۳,۷۵۷,۸۵۲,۳۵۶	۵,۴۴۱,۴۹۱,۶۳۷	۰	۱,۶۸۳,۵۳۶,۳۹۰

در ستون با عنوان "مايه التفاوت" اعداد مثبت نشان دهنده افزایش و اعداد منفی نشان دهنده کاهش نسبت به پیمان می باشند.

۱,۰۰۹	ضریب منطقه ای
۱,۳۰	ضریب بالاسری
۱,۴۲۸۴	ضریب جزء

ایم جی علی
رئیس اداری

محمد الوحید محمدی فرزند

نوین انرژی جناح
تأسیسات
۲۵۸۰

جدول تغییر مقادیر پیمان

تولید دال پیش ساخته بتنی جهت بهسازی محور (خورچاه، لمزان،
انجیره)

شماره کار برگ: DAT-FO-05

ویرایش: ۰۳

عنوان قرارداد:

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

شرکت نوین انرژی جناح

فهرست بها : راهداری

فصل بیستم حمل و نقل													شماره ردیف فهرست بها	
مبلغ به ریال					مقادیر					m	واحد	شرح عملیات		
(B.C)-A	B-A	C=cxm	B=bxm	A=axm	(b+c)-a	b-a	c	b	a					
ماهه التفاوت (پیش بینی و اجرا با پیمان)	ماهه التفاوت (اجرا و پیمان)	پیش بینی	اجرا شده	پیمان	ماهه التفاوت (پیش بینی و اجرا با پیمان)	ماهه التفاوت (اجرا و پیمان)	پیش بینی	اجرا شده	پیمان	بهای واحد (ریال)				
۶,۲۰۴,۹۱۲	۶,۲۰۴,۹۱۲	۰	۵۲,۰۵۸,۱۶۰	۴۵,۸۵۳,۲۴۸	۱,۹۸۲,۴۰	۱,۹۸۲,۴۰		۱۶,۶۳۲	۱۴,۶۴۹,۶۰	۳,۱۳۰	تن کیلومتر	حمل میلگرد مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۲۰۱۶۰۱	
۵,۷۷۰,۶۵۶	۵,۷۷۰,۶۵۶	۰	۷۲,۹۱۶,۴۸۰	۶۷,۱۴۵,۸۲۴	۱,۸۴۳,۶۶	۱,۸۴۳,۶۶		۲۳,۲۹۶	۲۱,۴۵۲,۳۴	۳,۱۳۰	تن کیلومتر	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۲۰۱۶۰۳	
۱۱,۹۷۵,۵۶۸	۱۱,۹۷۵,۵۶۸	۰	۱۲۴,۹۷۴,۶۴۰	۱۱۲,۹۹۹,۰۷۲	جمع صفحه									
					جمع فصل									
۳۳,۲۹۲,۲۲۶	۳۳,۲۹۲,۲۲۶	۰	۳۴۷,۴۳۱,۰۳۶	۳۱۴,۱۳۷,۴۱۹	جمع فصل با اعمال ضرایب									

در ستون با عنوان "ماهه التفاوت" اعداد مثبت نشان دهنده افزایش و اعداد منفی نشان دهنده کاهش نسبت به پیمان می باشند.

۱.۰۹	ضریب منطقه ای
۱.۳۰	ضریب بالاسری
۱.۹۶۱۹	ضریب جزء

شماره کار برگ: DAT-FO-05

ویرایش ۳

تولید دال پیش ساخته بتنی جهت بهسازی محور (خورچاه، لمزان، انجیره)

عنوان قرارداد:

تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد:

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

۶۴/۳۱۵۹۱

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

هرمزگان

شرکت نوین انرژی جناح

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

فهرست بها : راهداری

%R/m	$R=(p+n)-m$	$q=n-m$	p	n	m	شرح	شماره فصل
درصد	مابه التفاوت (پیش بینی و اجرا با پیمان)	مابه التفاوت (اجرا و پیمان)	پیش بینی (ریال)	اجرا (ریال)	پیمان (ریال)		
۱۲٪	۹۱۹,۷۹۴,۳۰۶	۹۱۹,۷۹۴,۳۰۶	.	۸,۹۰۲,۹۹۷,۷۴۲	۷,۹۸۳,۲۸۳,۰۶۹	کارهای فولادی با میلگرد	۹
۳۳٪	۵۲۱,۸۳۵,۵۴۱	۵۲۱,۸۳۵,۵۴۱	.	۶۷۷,۸۸۷,۸۶۵	۱۵۶,۰۵۴,۲۸۷	احداث و مرمت اینیه بتنی	۱۲
۴۵٪	۱,۶۸۳,۵۳۶,۳۹۰	۱,۶۸۳,۵۳۶,۳۹۰	.	۵,۴۴۱,۴۹۱,۶۳۷	۳,۷۵۷,۸۵۲,۳۵۶	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته	۱۳
۱۱٪	۳۳,۲۹۲,۲۲۶	۳۳,۲۹۲,۲۲۶	.	۳۴۷,۴۳۱,۰۳۶	۳۱۴,۱۳۷,۴۱۹	حمل و نقل	۲۰
۲۶٪	۳,۱۵۸,۴۵۶,۴۱۹	۳,۱۵۸,۴۵۶,۴۱۹	.	۱۵,۳۶۹,۷۸۳,۵۵۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۷,۱۳۱	جمع فصول	
۴٪	۱۴,۷۲۶,۳۰۷	۱۴,۷۲۶,۳۰۷	.	۳۸۴,۴۴۴,۵۸۹	۳۹۸,۹۷۰,۸۹۶	تجهیز کارگاه	
۲۵٪	۳,۱۴۳,۷۳۰,۱۱۲	۳,۱۴۳,۷۳۰,۱۱۲	.	۱۵,۷۵۴,۰۲۸,۱۳۹	۱۲,۶۱۰,۲۹۸,۰۲۷	جمع فصول با احتساب ضرایب هر فصل با احتساب ضریب پیمان	

در ستون با عنوان "مابه التفاوت" اعداد مثبت نشان دهنده افزایش و اعداد منفی نشان دهنده کاهش نسبت به پیمان می باشند.

۱.۰۹	ضریب منطقه ای
۱.۳۰	ضریب بالاسری
	ضریب پیمان

برآورد اولیه منضم به پیمان

مبلغ پیمان

۶,۹۶۷,۰۱۵,۴۸۴

۱۲,۶۱۰,۲۹۸,۰۲۶

مابه التفاوت (مقیماً با نسبت برای منقرضه ای میسر)

① (نسبت های استقار شده در فصل ۳ مربوط به دال های بتنی)

② (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

③ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

④ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑤ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑥ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑦ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑧ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑨ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑩ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑪ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑫ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑬ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑭ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑮ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑯ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑰ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑱ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑲ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

⑳ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉑ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉒ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉓ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉔ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉕ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉖ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉗ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉘ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉙ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉚ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉛ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉜ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉝ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉞ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㉟ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊱ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊲ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊳ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊴ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊵ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊶ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊷ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊸ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊹ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊺ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊻ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊼ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊽ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊾ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

㊿ (نسبت های اضافی برای لوله های استوار)

نیت: ۲۵۸