

جدول تغییر مقادیر

پروژه تکمیل بهسازی قطعه دوم محور بندر لنگه - پارسیان	
کارفرما:	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

ردیف	شماره آیین	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد
۱	۱۰۴	تخریب هر نوع بتن (بر اساس حجم بتن)	متر مکعب	۱,۲۰۰	۱۲,۰۴۳,۸۸۶
۲	۱۰۶	تخریب آسفالت با هر ضخامت (بر اساس حجم آسفالت)	متر مکعب	۵,۸۸۰	۲,۴۸۵,۲۷۶

تغییر مقادیر مربوط به فصل اول - تخریب

۳	۲۰۱	بستر سازی بدون نیاز به لایه تقویتی	متر مربع	۲۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۷
۳	۲۰۴	خاکبرداری در زمین های خاکی حمل به محل دبو و پخش و تسطیح	متر مکعب	۸,۰۰۰	۳۱۵,۵۶۶
۳	۲۰۹	خاکبرداری از قرضه، حمل، پخش و خاکریزی با تراکم ۸۵ درصد	متر مکعب	۱۳۵,۵۰۰	۱,۰۳۷,۳۵۲
۳	۲۱۰	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۸ و ۲۰۹ به ازای هر ۵ درصد که به درصد تراکم اضافه میشود	متر مکعب	۳۸,۲۵۰	۱۶,۳۲۲
۵	۲۱۳۰	خاکبرداری در زمینهای نوع II، حمل به محل دبو و پخش و تسطیح	متر مکعب	۵,۰۰۰	۴۳۳,۰۳۵
۶	۲۱۴۰	خاکبرداری در زمینهای نوع III، حمل به محل دبو و پخش و تسطیح	متر مکعب	۶,۰۰۰	۵۱۵,۲۲۱

تغییر مقادیر مربوط به فصل دوم - عملیات زیرسازی راه

۷	۳۰۱	تهیه، حمل و پخش و آب بانی و تراکم مصالح زیر اساس طبق مشخصات فنی	متر مکعب	۵۸۸,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۷۰
۸	۳۰۲	تهیه، حمل و پخش و آب بانی و تراکم مصالح اساس طبق مشخصات فنی	متر مکعب	۲۷,۳۰۰	۳,۲۹۵,۹۸۵

تغییر مقادیر مربوط به فصل سوم - زیر اساس و اساس

۹	۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای الدود نفوذی (پریمکت)	کیلوگرم	۱۸۴,۸۰۰	۲۱۸,۳۹۸
۱۰	۴۰۲	تهیه مصالح و اجرای الدود سطحی (تک کت)	کیلوگرم	۵۳,۹۰۰	۱۷۹,۴۰۲
۱۱	۴۰۳	تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بندر	متر مربع - سانتیمتر	۱۸۰,۶۰۰	۲۴۱,۰۰۰

تغییر مقادیر مربوط به فصل چهارم - عملیات آسفالت

۱۲	۵۰۳	خط کشی راه	کیلومتر	۴۸,۰۰۰	۸۲,۴۲۲,۱۶۷,۰
----	-----	------------	---------	--------	--------------

تغییر مقادیر مربوط به فصل پنجم - تجهیزات ایمنی و علائم تر

رئیس

معاون

پیمانکار

فرانچیز ایمن راه

مستندین مشاور

جدول تغییر مقادیر پروژه تکمیل بهسازی قطعه دوم محور بندر لنگه - پارس

شماره قرارداد: ۱۰/الف/۲۲۲۸۲				پروژه تکمیل بهسازی قطعه دوم محور بندر لنگه - پاریان			
مشاور: مهندسین مشاور فرا طرح ایمن راه				کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان			
ردیف	شرح	واحد	مقدار برآورد اولیه پیمان				مقدار مجاز افزایش طبق جدول شماره ۲ ماده ۲ پخشنامه شماره ۱۰۰/۷۵۳۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
			مقدار	قیمت واحد	شروط پیمانه‌ای	قیمت کل ری	درصد
۱	تخریب هر نوع بتن (بر اساس حجم بتن)	متر مکعب	۱,۲۰۰	۱۲,۰۴۳,۸۸۶	۲,۵۵۰۲	۳۶,۸۵۷,۱۸۱,۶۰۱	۷٪
۲	تخریب آسفالت با هر ضخامت (بر اساس حجم آسفالت)	متر مکعب	۵,۸۸۰	۲,۴۸۵,۲۷۶	۲,۵۵۰۲	۳۷,۲۶۷,۱۵۵,۵۲۷	۷٪
تغییر مقادیر مربوط به فصل اول - تخریب							
۳	بستر سازی بتون نیاز به لایه تنوینی	متر مربع	۲۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۷	۲,۵۵۳۵	۴۵,۰۸۴,۴۹۳,۸۶۰	۷٪
۳	خاکبرداری در زمین های خاکی حمل به محل دبو و بخش و تسطیح	متر مکعب	۸,۰۰۰	۳۱۵,۵۶۶	۲,۵۵۳۵	۶,۴۴۶,۳۸۲,۲۴۸	۷٪
۳	خاکبرداری از فرخه، حمل، بخش و خاکریزی با تراکم ۸۵ درصد	متر مکعب	۱۳۵,۵۰۰	۱,۰۲۷,۳۵۲	۲,۵۵۳۵	۳۵۸,۹۲۳,۰۱۳,۹۸۶	۱۰۰٪
۳	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۸ و ۲۰۹ به ازای هر ۵ درصد که به درصد تراکم اضافه میشود	متر مکعب	۲۶۸,۷۵۰	۱۶,۳۲۲	۲,۵۵۳۵	۱۱,۲۰۱,۰۲۳,۵۰۶	۷٪

غیر مقادیر پروژه تکمیل بهسازی قطعه دوم محور بندر لنگه - پاریسیان

شماره قرارداد: ۱۰/الف/۲۲۲۸۲										تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴				
مشاور: مهندسین مشاور فرا طرح ایمن راه										پیمانکار: شرکت گوربند راه بندر				
مقدار برآورد اولیه پیمان														
مقدار مجاز افزایش طبق جدول شماره ۲ ماده ۲ بهمنته شماره ۱۰۰/۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴														
قیمت کار جهت تکمیل پروژه														
مقدار جهت تکمیل پروژه														
مبلغ قابل افزایش														
درصد														
قیمت کل ۲۱														
خریب پیشنهادی														
قیمت واحد														
مقدار کاهش یا افزایش نسبت به مقدار برآورد پیمان														
برآورد ریالی مقادیر افزایش / کاهش														
درصد افزایش / کاهش نسبت به مبلغ اولیه														
کاهش (درصد)														
افزایش (درصد)														
۱۲,۰۴۳,۸۸۶														
۲,۵۵۰۴														
۳۷,۳۶۷,۱۸۱,۶۰۱														
۷٪														
۱۵۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰														
۲,۷۳۰														
۸۳,۸۵۰,۰۸۸,۱۴۲														
۰,۰۰۰														
۱,۵۳۰														
۰														
۴۶,۹۹۲,۹۰۶,۵۴۱														
۰,۰۰۰														
۱,۸۴														
۲,۴۸۵,۲۳۶														
۲,۵۵۰۴														
۳۷,۳۶۷,۱۵۵,۵۲۷														
۷٪														
۱۵۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰														
۱۷,۹۷۹														
۱۱۳,۹۵۰,۰۳۲,۱۸۱														
۰,۰۰۰														
۱۲,۰۹۹														
۰														
۷۶,۷۸۲,۸۷۶,۶۵۴														
۰,۰۰۰														
۳,۰۰۱														
مبلغ افزایش /+ کاهش - فصل														
۱۲۳,۶۷۵,۷۸۳,۱۹۵														
۴,۸۵٪														
۶۳,۰۵۷														
۲,۵۵۳۵														
۴۵,۰۸۴,۴۹۳,۸۶۰														
۷٪														
۱۵۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰														
۳۰۲,۴۷۳														
۴۸,۷۰۲,۹۷۰,۵۰۷														
۰,۰۰۰														
۲۲,۴۷۳														
۰														
۳,۶۱۸,۴۷۶,۶۴۷														
۰,۰۰۰														
۰,۱۴														
۳۱۵,۵۶۶														
۲,۵۵۳۵														
۶,۴۴۶,۳۸۲,۲۴۸														
۷٪														
۱۵۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰														
۴۴,۷۸۶														
۳۶,۰۰۸,۲۰۱,۹۶۱														
۰,۰۰۰														
۳۶,۷۸۶														
۰														
۲۹,۵۶۱,۸۱۹,۷۱۳														
۰,۰۰۰														
۱,۱۶														
۱,۰۳۲,۳۵۲														
۲,۵۵۳۵														
۳۵۸,۹۲۳,۰۱۳,۹۸۶														
۱۰۰٪														
۳۵۸,۹۲۳,۰۱۳,۹۸۶														
۱۰۰٪														
۳۵۸,۹۲۳,۰۱۳,۹۸۶														
۱۵۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰														
۱۰۷,۲۹۹														
۴۱۶,۶۶۵,۱۱۸,۰۸۲														
۰,۰۰۰														
۲۱,۷۹۹														
۰														
۵۷,۷۴۲,۱۰۴,۰۹۶														
۰,۰۰۰														
۲,۲۷														
۱۶,۳۲۲														
۲,۵۵۳۵														
۱۱,۲۰۱,۰۲۳,۵۰۶														
۷٪														
۱۵۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰														
۳۳۲,۹۱۳														
۱۳,۸۷۵,۲۲۷,۷۵۳														
۰,۰۰۰														
۶۴,۱۶۳														
۰														
۲,۶۷۴,۲۰۴,۲۴۷														
۰,۰۰۰														
۰,۱۰														