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خاکبرداری
1

2
پی کنی فونداسیون و عملیات خاکی
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فونداسیون
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اجرای بتن مگر
2/1

1.4
قالب بندی فونداسیون
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آرماتور بندی فونداسیون
2/3

3
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اجرای سقف
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اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام
7-2
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ایزو گام بام و قیر و گونی کف سرویس و آشپزخانه
3-7
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